- ■サポートサイトのディレクション
- ・(白旗を上げてしまったが) サイト構成・デザインのディレクションを舘澤にて実施したい
- ・前科があるので、販促との調整前に舘澤(Cc横山さん)から曽根田さんに内容の説明をさせていただく
- NGだった場合。。。
- ■サポートサイトの今後の進め方
- •Zendesk Enterprise 横串検索APIで操作ガイドの横断検索ができるか調べる
- •Zendesk Enterprise 6段階の階層構造について動作確認
- ・矢野さんの操作ガイド構想についてFix
- ・新LMSへの移行構想をまとめる(時期、履歴など既存データへの制約、移行手法の制約)

上記と以下の制約事項を踏まえ、リリースパターンを作成

リリースパターンを販促に当てて、リリースの形を決める

戦略も入れたい。 チケットも入れたい。 進捗管理、などするって話。

- ■デザインのディレクション
- ・サポートサイトの構成が決まらないと、デザインはFixしない
- ・今デザTと調整している話は、一旦Closeとし、サポートサイトの構成が決まり次第、別依頼として再度調整を開始する
- 販促に内容を確認しもらい意見をヒアリング
- ・現実的な着地点を作成しコンセンサスを取る
- ■次回MTGでのアジェンダ
- 前回MTGの振り返り
- 制約事項(IDは2つまで、操作ガイドとFAQは横断検索したい(出来ない場合はUX低いのでリプレース調整してまでやる価値がないかも))
- タスク(Enterprise、矢野さん構想、LMS移行)
- •Zendesk Enterpriseでできること
- 横断検索
- 階層構造
- ・操作ガイドの矢野さん構想
 - 操作ガイドをどのようにしていきたいか
- •LMS移行
 - いつまでにどのような状況にできるか
 - 要検討事項:既存LMSの履歴情報など?
- ・リリースパターン
- 統合案:5月 既存LMSにクックドゥリリース、○月 サポートサイトの完成版リリース

- 部分案1:5月 既存LMSにクックドゥリリース、新LMSリリース、サポートサイトから操作ガイドへのリンクでリリース※横断検索OK?

_

外部リンクだとわかるイメージ: More Resourcesを利用する

- ■スケジュール
- ・5月末クックドゥリリース
- ・(仮)サポートサイトリリース
- ・LMSの移行が完了する前提
- ・横断検索ができる前提
- ・IDは2つまでとしたい。3つあるのはだめ ※KI、LMS